Cronoprogramma dei principali interventi del lotto 2 - zona Sud

	2019																																				2020							
LAVORAZIONE LOTTO B	**marzo**				**aprile**				**maggio**				**giugno**				**luglio**				**agosto**				**settembre**				**ottobre**				**novembre**				**dicembre**				**gennaio**				**febbraio**			
Taglio erba con raccolta																																																
Taglio erba mulching																																																
Taglio erba aiuole																																																
Trinciatura aree incolte																																																
Potatura siepi																																																
Gestione roseti																																																
Fioriture stagionali																																																
Diserbi stradali																																																